
渡・外江

小学校（渡・外江）トイレ改修工事（第Ⅱ期）（電気）　概略工事工程表

現場検査・引渡し

現場検査・引渡し

現場検査・引渡し埋設配管

間仕切設置仮囲い

撤去工事

７月

塗装改修

建具改修

内装改修

９月８月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

間仕切解体

内装躯体工事 内装仕上工事

器具据付
ダクト・配管・保温施工

試運転調整納期30日

受変電設備改造、配管・配線工事、機器取付

電気工事

機械工事

工事範囲

機器承認

工事準備

工事準備

撤去工事

撤去工事

撤去工事

種別

改修工事

工事準備建築工事

ﾘﾓﾃﾞﾙ・ﾌﾞｰｽ改修
外部トイレ

下水道接続工事
外江小学校・外江ふれあい会館　浄化槽撤去・公共下水道接続（外江ふれあい会館の工事時期は調整による）

予定現場工期：Ｒ７年７月中旬～Ｒ７年１０月末日


