

## 資料4

## スケジュール(案)

時期	項目	内容	備考
9月2日	第1回委員会	・委員委嘱 ・事業の進め方説明 ・スケジュール説明	
10月6日	第2回委員会	・基本設計原案について	堀教授出席
10月6日	地元説明会	・基本設計原案の説明	委員会と同日開催
10月上旬 ～11月上旬	道部会 沿道部会	・意見抽出	適宜開催
11月中旬	第3回委員会	・意見のとりまとめ	
11月25日	第4回委員会	・第1回修正案について	堀教授出席
11月下旬 ～年内	道部会 沿道部会	・意見抽出	適宜開催
1月中旬	第5回委員会	・修正案のとりまとめ	
1月下旬	第6回委員会	・第2回修正案について	堀教授出席
1月下旬	地元説明会	・第2回修正案について	委員会と同日開催
2月上旬	道部会 沿道部会	・最終案について	
2月下旬	第7回委員会	・最終案について	堀教授出席
3月下旬		基本設計完成	

※委員会及び部会は、進捗状況等により開催回数を調整。