

平成28年度 境港市民交流センター(仮称) 基本設計スケジュール

事 案 名	11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
議会説明●(概要1月、詳細3月)							1/1						3/1		
市民説明会●(概要1月、詳細3月)							1/20						3/10		
検討委員会●(2~3回)															
利用者団体等との打合せ●随時															
市民ワークショップ●(3~4回)							12/14						2/1		
パブリックコメント●期間1ヶ月															

※スケジュールは多少前後することがあります。

契約期間:平成28年11月7日~平成29年3月21日