

<工事費の経過>

概算時点	
(単位:百万円)	
工事費	4,410
事務費	67
合計	4,477

※平成28年3月に策定された「美保飛行場周辺まちづくり基本計画」において、コンサルティング会社が試算した概算事業費です。

⇒

当初計画時点	
(単位:百万円)	
工事費	4,750
事務費	133
備品 (舞台照明・舞台音響)	141
合計	5,024

※設計を行い正確な積算を行った工事費です。事務費についても、工事計画に基づく積算を行いました。
※基本的な舞台設備に加えて追加的に必要となる舞台照明及び舞台音響設備が増額となりました。
(平成30年度)

⇒

交付申請時点	
(単位:百万円)	
工事費	4,726
事務費	251
備品 (舞台照明・舞台音響・書架)	218
合計	5,195

※更に事業費の精査を進め、最終的な工事費及び事務費を確定させました。
※工事費については、使用する資材の見直し等を行うことで当初計画より圧縮する一方、外構工事が増額となりました。
※事務費については、監理・意図伝達業務や人件費が増額となりました。
※事務費の増額に伴い工事費を圧縮する必要が生じたため、図書館書架を工事費から備品へと変更しました。
(令和元年度)

【用語解説】

- ◆工事費: 建築・電気・機械・外構工事の合計です。
- ◆事務費: 監理・意図伝達業務、人件費、雑費の合計です。