

境港市障がい児者プラン改定スケジュール（案）

- 令和 2 年 9 月
策定委員会を設置し、委員委嘱
「第 1 回境港市障害福祉計画策定委員会」の開催
- 令和 2 年 1 0 月～1 1 月
委員に事務局案の発送
「第 2 回境港市障害福祉計画策定委員会」の開催
- 令和 2 年 1 2 月～令和 3 年 1 月
委員に計画素案の発送
「第 3 回境港市障害福祉計画策定委員会」の開催 ※素案の審議
- 令和 3 年 1 月～2 月
パブリックコメント実施
県への意見聴取
- 令和 3 年 2 月～3 月
「第 4 回境港市障害福祉計画策定委員会」の開催 ※最終計画案の審議
- 令和 3 年 3 月
「改定境港市障がい児者プラン」策定
公表