

境港市都市計画マスタープラン改定業務スケジュール

実施項目	令和2年度					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
まちづくり懇談会	10/27		この期間中に2回実施予定			
アンケート配布準備・配布						
アンケート回収分析						
ワークショップ						
マスタープラン素案作成						
パブリックコメント						
都市計画審議会						
最終調整						