

令和6年度 建設工事契約状況

工事名	工事場所	工事種別	契約者	住所	当初契約額 (税込)	契約日	工期（自）	工期（至）	変更契約（第1回）			変更契約（第2回）			変更理由
									契約日	工期（至）	増減額	契約日	工期（至）	増減額	
汚水柵新設（その1）工事	境港市公共下水道事業 計画区域内	土木	三協建設(株)	鳥取県境港市元町 108	18,700,000	R6.2.19	R6.2.19	R6.10.31	R6.10.28		286,000				公共汚水柵の設置及び移設についての申請を 受けた結果、箇所数が増加したこと等によ る。
市道維持工事（ゼロ市債）	境港市管内一円	土木	コーワ建設(有)	鳥取県境港市高松町 1223	14,300,000	R6.3.25	R6.3.25	R7.3.31							
芝町汚水枝線（その1）工事	境港市芝町	土木	(有)足立組	鳥取県境港市外江町 2152-1	69,311,000	R6.4.1	R6.4.1	R7.2.6	R7.1.14		1,538,900				鳥取県から通知のあった労務単価の運用に係 る特例措置に伴い、本工事全体の労務単価が 増額となったこと等による。
外江町汚水枝線（その32）工事	境港市外江町	土木	佐藤産業(有)	鳥取県境港市外江町 3697-10	47,025,000	R6.4.3	R6.4.3	R7.2.17	R7.2.12		1,102,200				鳥取県から通知のあった労務単価の運用に係 る特例措置に伴い、本工事全体の労務単価が 増額となったこと等による。
外江町汚水枝線（その31）工事	境港市外江町	土木	(有)足立組	鳥取県境港市外江町 2152-1	50,424,000	R6.4.8	R6.4.8	R7.1.20	R7.1.7	R7.3.14	0				着手前、隣接工事の完了が遅れたことにより 上水道の仮設工事の着手が遅れたため。
外江18号線通学路安全対策工事	境港市外江町	土木	(有)大東工業	鳥取県境港市財ノ木 町1060-3	4,380,200	R6.5.23	R6.5.23	R6.9.9	R6.8.29		-30,800				本工事により生じた現場発生品について、実 績に応じたスクラップ処分費を新規計上し た。
芝汚水幹線築造工事	境港市芝町、清水町、 外江町	土木	佐藤産業・佐々木組特定 建設工事共同企業体	鳥取県境港市外江町 3697-10	240,900,000	R6.6.26	R6.6.27	R7.7.28							
清水町汚水枝線（その1）工事	境港市清水町	土木	足立組・木下建設特定建 設工事共同企業体	鳥取県境港市外江町 2152番地1	161,920,000	R6.6.26	R6.6.27	R7.5.22							
市営住宅誠道団地建替第4期工事（建 築）	境港市誠道町225番地 1	建築	リンクス・境港土建特定 建設工事共同企業体	鳥取県境港市蓮池町 50-1	194,700,000	R6.6.25	R6.6.26	R7.3.17							
中野団地解体工事	境港市中野町5450番地	解体	(株)リンクス	鳥取県境港市蓮池町 50-1	11,432,300	R6.6.17	R6.6.17	R6.9.11	R6.9.4		361,900				工事進入路確保のため、ゴミステーション を移設・復旧したこと等による。
市営住宅誠道団地建替第4期工事（機 械）	境港市誠道町225番地 1	管	米子ガス産業(株) 境港営 業所	鳥取県境港市元町 130番地2まるかび 1303	26,004,000	R6.6.26	R6.6.26	R7.3.17							
市営住宅誠道団地建替第4期工事（電 気）	境港市誠道町225番地 1	電気	野々村電機工業(株)	鳥取県境港市大正町 58	22,220,000	R6.6.26	R6.6.26	R7.3.17							
外江15号線狭あい道路拡幅工事（改 良）	境港市外江町	土木	(株)境栄工業	鳥取県境港市渡町 1608番地1	19,250,000	R6.6.27	R6.6.27	R6.12.4	R6.10.29		1,508,100				週休2日達成により、労務費等に補正経費を 計上したこと等による。
中央墓園駐車場整備工事	境港市中野町	舗装（アス ファルト）	友貴建設(株)	鳥取県境港市湊町 174	6,036,800	R6.6.21	R6.6.21	R6.8.9	R6.8.1		928,400				道路路肩部に縦断勾配が少ない区間があり、 駐車場の雨水排水が車道に滞水するため、雨 水排水溝を追加工事したこと等による。
境港市立中浜小学校空調改修工事（電 気）	境港市麦垣町432番地	電気	岡田電工(株) 境港営業所	鳥取県境港市上道町 3306番地	30,778,000	R6.6.28	R6.6.28	R6.11.29	R6.11.21		1,657,700				リースでは設置が困難な空調機器を本工事で 施工することにしたため、これに伴う電気工 事を追加したこと等による。
境港市立境小学校空調改修工事（電 気）	境港市湊町27番地	電気	大山電気(株) 境港営業所	鳥取県境港市中野町 3305	21,780,000	R6.7.1	R6.7.1	R6.11.29	R6.11.21		118,800				リースでは設置が困難な空調機器を本工事で 施工することにしたため、これに伴う電気工 事を追加したこと等による。
境港市立上道小学校空調改修工事（電 気）	境港市上道町3026番地	電気	野々村電機工業(株)	鳥取県境港市大正町 58	10,582,000	R6.7.3	R6.7.3	R6.11.29	R6.11.21		129,800				リースでは設置が困難な空調機器を本工事で 施工することにしたため、これに伴う電気工 事を追加したこと等による。
境港市立中浜小学校空調改修工事（機 械）	境港市麦垣町432番地	管	曾我工業(株) 境港営業所	鳥取県境港市上道町 3297	44,000,000	R6.7.1	R6.7.1	R6.11.29	R6.11.21		9,975,900				リース機器設置（床置型、別途施工）予定で あった4部屋について、リース機器設置が困 難であるため本工事で5台追加設置したこと 等による。
境港市立境小学校空調改修工事（機 械）	境港市湊町27番地	管	(株)シンセイ 境港出張所	鳥取県境港市外江町 2262番地1	44,748,000	R6.7.3	R6.7.3	R6.11.29	R6.11.21		8,027,800				リース機器設置（床置型、別途施工）予定で あった2部屋について、リース機器設置が困 難であるため本工事で3台追加設置したこと 等による。
境港市立上道小学校空調改修工事（機 械）	境港市上道町3026番地	管	米子ガス産業(株) 境港営 業所	鳥取県境港市元町 130番地2まるかび 1303	52,778,000	R6.7.5	R6.7.5	R6.11.29	R6.11.21		3,852,200				リース機器設置（床置型、別途施工）予定で あった2部屋について、リース機器設置が困 難であるため本工事で2台追加設置したこと 等による。
外江町汚水枝線（その27）工事	境港市外江町	土木	(有)角建設	鳥取県境港市外江町 3255	62,332,600	R6.7.10	R6.7.10	R7.6.9							
夕日ヶ丘防犯灯設置工事	境港市夕日ヶ丘1丁目	電気	(有)境電工	鳥取県境港市外江町 2374	3,355,000	R6.7.11	R6.7.11	R6.10.18	R6.10.7		36,300				架空配線の設置位置、数量を変更したこと による。
外江町汚水枝線（その33）工事	境港市外江町	土木	(株)三谷組	鳥取県境港市福定町 671-1	72,710,000	R6.7.12	R6.7.12	R7.5.19							

外江町汚水枝線（その29）工事	境港市外江町	土木	㈱箕矢組	鳥取県境港市渡町827-16	66,748,000	R6.7.10	R6.7.10	R7.6.13							
境港市立小学校（渡・外江・余子）トイレ改修工事（第Ⅰ期）（機械）	境港市渡町901番地、外江町2105番地、竹内町3117番地	管	(有)橋本工業所	鳥取県境港市小篠津町257-1	76,450,000	R6.7.19	R6.7.19	R7.2.28							
境港市立小学校（渡・外江・余子）トイレ改修工事（第Ⅰ期）（建築）	境港市渡町901番地、外江町2105番地、竹内町3117番地	建築	美保テクノス㈱ 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	119,900,000	R6.7.22	R6.7.22	R7.2.28							
わたり保育園外構工事（電気）	境港市渡町1386番地1	電気	(有)酒井電気	鳥取県境港市渡町2345-1	4,730,000	R6.7.31	R6.7.31	R7.1.31	R7.1.29	R7.3.24	368,500				監視カメラ・屋外放送スピーカ用のポール（共用）を1基、増設したこと等による。
わたり保育園外構工事（建築）	境港市渡町1386番地1	建築	美保テクノス㈱ 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	65,120,000	R6.7.31	R6.7.31	R7.1.31	R6.10.17	R7.3.24	9,862,600				わたり保育園外構工事（機械）において入札不調が続き、このままでは今年度内に工事を完了させることが困難になるため、すでに契約済みであった建築工事に追加したこと等による。
清水町会館屋根改修工事	境港市清水町911番地3	建築	三協建設㈱	鳥取県境港市元町108	6,963,000	R6.8.8	R6.8.8	R6.11.29	R6.11.8		282,700				既存アンテナ・スピーカー撤去再取り付けをスピーカーは不要の為撤去処分、架台についても撤去処分、アンテナは撤去処分し、壁面に新設したこと等による。
文化ホール多目的駐車場上屋新設工事	境港市中野町2050番地	建築	(有)境港板金	鳥取県境港市渡町2133-2	4,730,000	R6.8.6	R6.8.7	R6.10.31							
境港市立渡小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（電気）	境港市渡町901番地	電気	(有)酒井電気	鳥取県境港市渡町2345-1	4,378,000	R6.8.8	R6.8.8	R6.11.29	R6.11.21		271,700				キュービクルからの幹線配管の施工等による。
境港市立余子小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（電気）	境港市竹内町3117番地	電気	(有)酒井電気	鳥取県境港市渡町2345-1	4,037,000	R6.8.8	R6.8.8	R6.11.29	R6.11.21		-77,000				撤去工事が建築工事に付随となったこと等による。
中野町汚水枝線（その25）工事	境港市中野町	土木	コーワ建設(有)	鳥取県境港市高松町1223	89,100,000	R6.8.8	R6.8.8	R7.5.26							
外江町汚水枝線（その28）工事	境港市外江町	土木	(有)足立組	鳥取県境港市外江町2152-1	65,736,000	R6.8.8	R6.8.8	R7.7.3							
境港市立外江小学校トイレ改修工事（第Ⅰ期）（電気）	境港市外江町2105番地	電気	(有)酒井電気	鳥取県境港市渡町2345-1	9,317,000	R6.8.16	R6.8.16	R7.2.28							
市営住宅誠道団地42-2棟解体工事	境港市誠道町225番地	解体	㈱西村	鳥取県境港市元町1878	7,752,800	R6.8.26	R6.8.26	R6.12.20							
庁舎高圧受電設備更新工事	境港市上道町3000番地	電気	岡田電工㈱ 境港営業所	鳥取県境港市上道町3306番地	15,125,000	R6.8.23	R6.8.23	R7.3.25							
リサイクルセンター改修工事	境港市夕日ヶ丘2丁目119番地6	建築	㈱西村	鳥取県境港市元町1878	3,212,000	R6.8.26	R6.8.26	R6.12.20	R6.12.16		961,400				玄関ポーチ部分の現地状況確認を行ったところ下地の劣化が見られたため防水カバー工法にて施工し、笠木を厚0.36G L鋼板にて設置したこと等による。
竜ヶ山屋根付き広場防災備蓄倉庫・トイレ新築工事（建築）	境港市渡町100-1	建築	㈱リンクス	鳥取県境港市蓮池町50-1	36,300,000	R6.8.29	R6.8.29	R6.12.20	R6.12.16	R7.1.20	1,050,500				入札時の質疑書に関する設計変更を計上したこと等による。
竜ヶ山公園屋根付き広場防災備蓄倉庫・トイレ新築工事（電気）	境港市渡町100-1	電気	(有)酒井電気	鳥取県境港市渡町2345-1	5,841,000	R6.9.6	R6.9.6	R6.12.20	R6.12.20	R7.1.20	391,600	R7.1.17	R7.2.25	44,000	（第1回）トイレ照明の人感センサーの感知エリアに不足が判明したため、人感センサーを追加したこと等による。 （第2回）防災倉庫の屋外壁面に災害時に使用できる屋外コンセントを設置したこと等による。
汚水柵新設（その2）工事	境港市公共下水道事業計画区域内	土木	(有)隼建設	鳥取県境港市大正町9	18,597,700	R6.9.6	R6.9.6	R7.3.21							
境73号線改良工事（1工区）	境港市栄町	土木	㈱西村	鳥取県境港市元町1878	14,869,800	R6.9.4	R6.9.4	R7.1.31	R7.1.29		80,300				週休2日モデル工事の実施にあたって、月単位の週休2日が達成できたため、それぞれの経費を補正したことによる。
境中央公園改修工事	境港市上道町	土木	美保テクノス㈱ 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	134,200,000	R6.9.6	R6.9.6	R7.3.25							
竜ヶ山公園屋根付き広場整備工事（その1）	境港市渡町	舗装（アスファルト）	美保テクノス㈱ 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	69,300,000	R6.9.11	R6.9.11	R7.3.25							
境73号線改良工事（2工区）	境港市栄町	土木	友貴建設㈱	鳥取県境港市湊町174	18,224,800	R6.9.10	R6.9.10	R7.2.14	R7.2.12		-245,300				現場打ち水路の施工について、型枠工等作業員不足による工期遅延を緩和したいとして、工法変更の申し入れがあり、プレキャスト工法に変更したことにより、作業工程が短縮され、交通誘導警備員も減員となったため。
第一分団消防車庫修繕工事	境港市明治町205-3	建築	(有)北野建築工業	鳥取県境港市中野町5261	3,707,000	R6.9.6	R6.9.6	R6.11.29	R6.11.15		256,300				天井改修部分の照明器具が破損していたため取り替えたこと等による。
境95号線改良工事	境港市栄町	土木	友貴建設㈱	鳥取県境港市湊町174	18,645,000	R6.9.18	R6.9.18	R7.3.17							

余子85号線ほか1路線改良工事	境港市誠道町	土木	(有)グリーンワン	鳥取県境港市元町1878番地2F	17,490,000	R6.9.20	R6.9.20	R7.3.14							
境23号線改良工事	境港市元町	土木	(有)佐藤建設	鳥取県境港市外江町3256	13,915,000	R6.9.20	R6.9.20	R7.3.4	R7.2.7		212,300				掘削断面内で地下水が確認されたため、側溝施工時に水替工が必要となり、その費用を計上したことによる。
上道28号線ほか1路線改良工事	境港市上道町ほか	土木	(株)西村	鳥取県境港市元町1878	13,267,100	R6.9.20	R6.9.20	R7.3.3							
上道1号汚水幹線築造工事（6工区）	境港市中野町	土木	佐藤産業・足立道路特定建設工事共同企業体	鳥取県境港市外江町3697番地10	163,570,000	R6.9.26	R6.9.27	R7.7.23							
外江112号線ほか舗装修繕工事	境港市外江町ほか	舗装（アスファルト）	(有)足立道路	鳥取県境港市中野町5437	10,285,000	R6.10.7	R6.10.7	R7.3.25							
竜ヶ山公園屋根付き広場防災備蓄倉庫・トイレ新築工事（機械）	境港市渡町100-1	管	足立燃料(有)	鳥取県境港市幸神町154	12,364,000	R6.10.10	R6.10.10	R7.1.20	R7.1.17		160,600				通気管貫通部金物変更等による。
渡町汚水枝線（その37）工事	境港市渡町	土木	(有)角建設	鳥取県境港市外江町3255	91,443,000	R6.10.18	R6.10.18	R7.9.29							
庁舎本館トップコート等補修工事	境港市上道町3000番地	防水	(有)境港板金	鳥取県境港市渡町2133-2	9,130,000	R6.10.31	R6.10.31	R7.1.31	R7.1.27	R7.2.28	1,383,800				現地状況確認を行い劣化部分の改修を追加したこと等による。
外江町汚水枝線（その30）工事	境港市外江町	土木	コーワ建設・佐藤産業特定建設工事共同企業体	鳥取県境港市高松町1223番地	145,200,000	R6.11.12	R6.11.13	R7.10.3							
竜ヶ山陸上競技場トラック等改修工事	境港市三軒屋町	舗装（アスファルト）	(有)足立道路	鳥取県境港市中野町5437	48,400,000	R6.11.1	R6.11.1	R7.3.31							
樋ノ上川線点字ブロック修繕外工事	境港市中野町ほか	区画線	北斗興業(株)	鳥取県米子市車尾4-3-43	3,245,000	R6.11.5	R6.11.5	R7.1.14	R7.1.9		798,600				通学路点検で要望のあった箇所について、「注意喚起文字（狭い）・記号（幅員減少マーク）」（N=2箇所）を追加したこと等による。
旧誠道小学校体育館及び屋外プールほか解体工事	境港市誠道町2062番地	建築解体	(株)平田組 境港出張所	鳥取県境港市上道町3737番地	86,436,900	R6.11.12	R6.11.12	R7.3.19							
渡中浦水門連絡線舗装修繕工事（その2）	境港市渡町	舗装（アスファルト）	美保テクノス(株) 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	26,290,000	R6.11.15	R6.11.15	R7.3.26							
入船町上道2号線側溝蓋改修外工事	境港市東雲町	土木	(有)グリーンワン	鳥取県境港市元町1878番地2F	10,340,000	R6.11.15	R6.11.15	R7.3.31							
トイレ改修工事（余子・中浜公民館、中浜公民館集会所）（電気）	境港市竹内町393番地2、財ノ木町668番地、670番地	電気	境港海上無線(株)	鳥取県境港市栄町17	3,135,000	R6.11.14	R6.11.14	R7.2.28							
県管理道マンホール蓋交換工事	境港市上道町、中野町、竹内団地	土木	(株)境栄工業	鳥取県境港市渡町1608番地1	14,300,000	R6.11.22	R6.11.22	R7.2.28	R7.2.21		155,100				現場説明書1_⑥(週休2日モデル工事)の実施により、月単位の週休2日を達成したことによる。
トイレ改修工事（余子・中浜公民館、中浜公民館集会所）（建築）	境港市竹内町393番地2、財ノ木町668番地、670番地	建築	三協建設(株)	鳥取県境港市元町108	16,610,000	R6.11.26	R6.11.26	R7.2.28							
トイレ改修工事（余子・中浜公民館、中浜公民館集会所）（機械）	境港市竹内町393番地2、財ノ木町668番地、670番地	管	米子ガス産業(株) 境港営業所	鳥取県境港市元町130番地2まるかビル303	9,735,000	R6.11.26	R6.11.26	R7.2.28							
スポーツ広場キューピクル改修工事	境港市夕日ヶ丘一丁目4133番地9	電気	大山電気(株) 境港営業所	鳥取県境港市中野町3305	14,740,000	R6.11.22	R6.11.22	R7.3.25							
下ノ川承水路改築工事（4工区）	境港市上道町、昭和町	土木	コーワ建設(有)	鳥取県境港市高松町1223	101,563,000	R6.11.25	R6.11.25	R7.7.28							
外浜線ほか3路線通学路安全対策工事	境港市小篠津町外	交通安全施設	(有)大東工業	鳥取県境港市財ノ木町1060-3	10,675,500	R6.11.25	R6.11.25	R7.3.10							
境昭6号線ほか1路線側溝修繕工事	境港市昭和町	土木	(有)創一	鳥取県境港市元町1847番地2	6,271,100	R6.11.29	R6.11.29	R7.3.25							
外江中央雨水幹線築造工事（2工区）	境港市外江町	土木	(有)角建設	鳥取県境港市外江町3255	106,297,400	R6.12.4	R6.12.4	R7.10.8							
第三中学校自転車置場増設工事	境港市外江町1372	建築	(株)松本組 境港支店	鳥取県境港市竹内団地67	34,100,000	R6.12.5	R6.12.5	R7.3.24							
外江15号線狭あい道路拡幅工事（舗装）	境港市外江町	土木	友貴建設(株)	鳥取県境港市湊町174	11,644,600	R6.12.13	R6.12.13	R7.3.24							
地域子育て支援センターひまわり屋上防水改修工事	境港市幸神町952	防水	(有)清水塗工	鳥取県境港市上道町2023-7	6,820,000	R6.12.16	R6.12.16	R7.3.21							
小学校不要建物解体撤去工事	境港市渡町901番地、上道町3026番地	解体	境港土建(株)	鳥取県境港市西工業団地145	3,350,600	R6.12.13	R6.12.13	R7.1.31	R7.1.27		1,029,600				渡小学校のうさぎ小屋の解体を追加したこと等による。