

境港市立地適正化計画策定スケジュール

令和6年度 立地適正化計画策定に向けた準備

【現状把握】

- ・関連計画及び施策の整理・市内各地区の状況(居住、産業ほか)確認、地区ごとの情報(データ等)更新

【課題整理】

- ・まちづくりアンケート(R2実施)等で明らかになった課題について、現状を反映した課題整理

【誘導区域及び誘導施設の検討】

- ・現状把握及び課題整理等をもとに誘導区域や誘導施設の素案を整理

【防災指針の検討】

- ・既存の防災計画、ハザードマップ等をもとに素案を整理

令和7年度 立地適正化計画の策定

【まちづくり方針の検討】

【目指すべき都市の構造の検討】

【都市機能誘導区域・誘導施設・誘導施策の検討・整理】

【居住誘導区域・誘導施策の検討・整理】

【防災指針の検討・整理】

【目標値・効果・評価方法の検討】

【立地適正化計画(素案)作成】

【パブリックコメント、住民説明会の開催・都市計画審議会から意見聴取】

【立地適正化計画策定】

境港市立地適正化計画策定検討委員会

■10月30日(水)(第1回会議)←今回

- ◎「境港市立地適正化計画」の策定について
- ◎今後の進め方及びスケジュールについて

■12月下旬 検討資料の事前配布

■2月下旬(第2回会議)

- ◎(計画策定に向けた)現状及び課題整理、誘導区域・施設、防災指針の素案に関する検討

境港市立地適正化計画策定検討委員会

■7月(第3回会議)

- ◎まちづくり方針、都市構造、誘導区域、目標値・効果ほかに関する検討

■10月(第4回会議)

- ◎計画事項の検討・整理

■12月(第5回会議)

- ◎計画(素案)の検討

■2月(第6回会議)

- ◎計画(最終案)とりまとめ

※検討委員会開催時期及び内容は予定