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１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象施設

長寿命化修繕計画の対象：

・点検を実施した施設　 道路橋 ：127橋

横断歩道橋 ：1橋

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

　「鳥取県道路橋りょう定期点検マニュアル　平成31年4月　鳥取県」に基づいて定期的

（５年毎）に橋梁点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　橋梁を良好な状態を保つため、日常的な維持管理として、パトロール・清掃などの実施

を徹底する。

全管理橋梁数 128 128

市町村道 合計

　境港市では、管理する道路橋127橋、横断歩道橋1橋に対し橋梁定期点検を実施し、橋の
健全度を４段階に評価した。（Ⅰ：健全、Ⅱ：軽微な損傷、Ⅲ：深刻な損傷、Ⅳ：緊急対
応）
　この結果、128橋のうち89％の113橋にⅡまたはⅢの損傷が確認され、深刻なⅢの損傷は
5％（6橋）存在する。
これらの損傷を受けた橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁
の修繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念される。

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

　コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策

を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。

　そこで境港市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の持続的な安全性の確保を

図るため橋梁長寿命化修繕計画を策定する。計画期間は5年間（2024～2028年）とし、定期

点検によって新たに損傷が発見されるため、点検結果に基づき５年毎に見直し（フォロー

アップ）を行う。

図 橋梁定期点検の結果
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４．個別の施設の状況

５．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する具体的な方針

１）基本的な方針

　本市が管理する橋梁の中で、損傷が確認された橋梁は全体の89％を占めており、近い将来

老朽化した橋梁の修繕費が高騰することが予想される。したがって、計画的かつ予防的な

修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし、修繕及び

架替えに要するコストを縮減する。

２）道路橋の集約・撤去

　本市が管理する橋梁のうち、地域の実情や利用状況を踏まえつつ、集約・撤去が有効と

判断する橋梁について、短期的（5年）及び長期的（50年）な維持管理コスト縮減効果

を検討する。

・対象橋梁近辺に迂回路がある橋梁。

・橋梁利用者が少ない橋梁。

・車両の通行ができない橋梁（人道橋を含む）。

・鉄筋露出やひびわれの補修が必要な橋梁。

・（鋼橋）鋼材の塗り替え時期を迎えている橋梁。

　上記の項目に該当する２橋を集約・撤去の対象とする。

　検討した結果、集約・撤去を検討する２橋の補修費用210万円程度に対し、撤去費用は

100万円程度と考えられる。よって、令和10年（2028年）までの5年間に110万円の維持管理

コストの縮減が可能である。

　また、長期的な維持管理コスト縮減効果を以下に示す。

　2橋の現橋の損傷状況を踏まえると、今後50年間で１回の補修が必要となる。さらに、

橋梁定期点検（1回/5年）を今後50年間継続した場合、点検費用200万円（計10回実施、

1橋10万円を想定）が必要となる。

　今後想定される補修・点検費用を踏まえて、今後50年間で310万円の維持管理コスト

の縮減が可能である（下図参照）。

３）横断歩道橋の集約・撤去

橋梁点検の結果を資料Ⅰに示す。

　本市が管理する横断歩道橋は１橋であり、小学校前に位置しており児童の通学等で多く利
用されています。隣接する迂回路を通行した場合、約100ｍ程度（所要時間：徒歩２分）を迂
回することになるほか、交通量の多い交差点を通過することになるため、学校関係者から理
解が得られず、現時点での計画期間内の集約化・撤去は困難と判断しています。なお、施設
の老朽化等により撤去が必要になる場合や周辺環境の変化等により役割を終えた場合は、地
元の意見を踏まえながら集約化・撤去を検討するものとします。

図 長期的な維持管理コスト縮減効果

補修 費用 点検 費用 費用

2023～2074（補修1回目） 210万円 2029（点検1回目） 20万円 100万円

↓5年後

2034（点検2回目） 20万円

↓5年後

2074（点検10回目） 20万円

100万円

集約・撤去

合計　　

2024～2028年

合計　　410万円

維持管理コスト不要
50年後

長期的な維持管理コスト縮減効果は、310万円と想定される。

（２）
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６．新技術等の活用方針

１）橋梁点検
　
〈道路橋について〉

　橋梁定期点検のうち、河川に架かる比較的橋長が長い橋梁や多径間の橋梁は、橋梁点検車
使用に伴う交通規制の時間が長く、地域住民に与える影響が大きい。このような橋梁に対し
て、安全性の向上、工期の短縮、コストの縮減、地元住民への影響軽減を図ることを目的
に、新技術の活用を検討する。新技術の活用の検討にあたっては、「点検技術支援性能カタ
ログ令和6年4月(国土交通省)」を参考に『全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン技
術〈BR010009－V0424〉』の活用を検討する。

　ドローン技術による橋梁点検作業は、デメリットとしては作業員が直接近接目視できず、
打音検査等も現状厳しい点が挙げられる。一方で、メリットとしては交通規制を必要としな
いため、近隣住民への影響が少ない点が挙げられる。

　点検費用については、橋梁点検車による橋梁定期点検を実施している橋梁（2橋）を対象と
し、3巡目点検（令和10年）までに新技術を活用し、2橋で約20万円のコスト縮減を目指す。

〈横断歩道橋について〉

　本市が管理する横断歩道橋（1橋）において、現場状況を考慮しつつ、従来方法で安全に点
検ができるため、現時点では新技術の活用は想定していない。しかし、従来方法では高所作
業車による点検作業になるため、交通規制（片側交互通行）を実施する必要がある。
　そこで下記に示すような新技術を活用し、安全性の向上及びコスト縮減を目的に新技術等
の活用を検討する。

・高所作業や交通規制を必要とせず、安全に点検作業ができる技術。
・従来方法の近接目視と同等レベルの診断ができる技術

　新技術の活用の検討にあたっては、「点検技術支援性能カタログ令和6年4月(国土交通
省)」を参考に『橋梁等構造物の点検ロボットカメラ〈BR010019-V0524〉』の活用を検討す
る。点検費用については、対象の新技術を活用し、3巡目点検（令和10年）までに約22万円の
コスト縮減を目指す。

『全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン技術〈BR010009－V0424〉』

『橋梁等構造物の点検ロボットカメラ

〈BR010019-V0524〉』
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２）橋梁補修工事
　
〈道路橋について〉

　橋梁補修工事では、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報
提供システム(NETIS)」を参考に維持管理に関する最新技術の活用を検討する。
　本計画では、塩害や中性化によって劣化したコンクリート構造物に対して、亜硝酸リチウ
ムを混入したポリマーセメントモルタルを使用することで、劣化部の除去と修復のみなら
ず、鉄筋腐食の抑制効果がある新技術『亜硝酸リチウム併用型断面修復工法[リハビリ断面修
復工法］〈NETIS:CG-220003-A〉』の活用を検討する。

　活用を検討する橋梁は、長寿命化修繕計画期間（2024～2028）に補修計画を予定している
橋梁の中で、断面修復工を予定している橋梁(8橋)を対象とする。対象の新技術を活用し、
2028年（令和10年）までに約250万円のコスト縮減を目指す。

〈横断歩道橋について〉

　本市が管理する横断歩道橋（1橋）は、令和5年度に実施された橋梁定期点検で予防保全段
階Ⅱ（構造物の機能に支障が生じていない状態）と判定され、健全な構造物であるが、計画
的かつ予防保全的な修繕を図ることにより、持続可能な維持管理が可能になる。
　令和10年度までに、定期点検結果により補修の必要性が生じた場合、国土交通省「新技術
情報提供システム(NETIS)」を参考に維持管理に関する最新技術の活用を検討する。

　本計画では「国土交通省「新技術情報提供システム(NETIS)」に掲載されている新技術『サ
ビシャットスプレー〈NETIS:CG-230013-A〉』等の活用を検討する。対象の新技術を活用し、
2028年（令和10年）までに約20万円のコスト縮減を目指す。

『亜硝酸リチウム併用型断面修復工法[リハビリ断面修復工法］〈NETIS:CG-220003-A〉』

『サビシャットスプレー〈NETIS:CG-230013-A〉』

（４）
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７．対策優先順位の決定

１）対策優先順位
　対策優先順位は、橋梁定期点検結果および、損傷の
劣化予測に基づく【損傷度】と橋毎の【重要度】により、
右表に示す順位となる。

２）損傷度
　損傷度は、定期点検の結果をもとに劣化予測を行い、損傷具合により判断する。

３）重要度
　対策順位決定のため、橋毎の重要度を設定する。
　重要度は、橋が位置する路線の除雪基準により判断する。

８.計画期間内の修繕時期

資料Ⅱに示す。

表 対策優先順位

高 中 低

高 1 3 6 悪

中 2 5 8

低 4 7 9 良

損
傷
度

重要度 損傷
具合

除雪区分 重要度

1次除雪 高

2次除雪 中

その他 低

対象路線

交通幹線、救急病院への接続路線、はまるーぷバス路線など

準交通幹線、経済地区（昭和町）など

上記以外の道路

（６）



９．長寿命化修繕計画による効果

１０．計画策定担当部署

１）計画策定担当部署
　境港市　建設部　管理課　tel：0859-47-1061

　長寿命化修繕計画を策定する128橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来
の対症療法型が23億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が15億円とな
り、コスト縮減効果は8億円となる。
　また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。
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主桁 横桁
床版

（頂版）

1 弓浜北橋
ｷｭｳﾋﾝｷﾀﾊｼ

誠道渡1号線 1985 42.80 8.20 2 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

2 弓浜南橋
ｷｭｳﾋﾝﾐﾅﾐﾊｼ

中海干拓地1号線 1987 38.80 8.20 2 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

3 岬町中野線1号橋
ﾐｻｷﾏﾁﾅｶﾉｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

岬町中野線 不明 7.60 6.70 1 鋼I桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

4 上道1号線1号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

上道1号線 不明 7.30 1.10 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

5 上道中野1号線1号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁﾅｶﾉ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

上道中野1号線 不明 5.50 6.67 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

6 上道新屋線1号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁﾆｲﾔｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

上道新屋線 不明 5.60 5.50 1 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

7 入船町上道1号線1号橋
ﾆｭｳｾﾝﾁｮｳｱｶﾞﾘﾐﾁ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

入船町上道1号線 不明 5.30 6.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

8 上道62号線1号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁ62ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 上道62号線 2008 3.80 20.50 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ

9 上道64号線1号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁ64ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

上道64号線 2008 3.80 20.50 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

10 上道66号線1号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁ66ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

上道66号線 2008 3.80 20.50 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

11 上道外江線4号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁﾄﾉｴｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ

上道外江線 1983 4.20 34.00 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

12 余子95号線1号橋
ｱﾏﾘｺ95ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

余子95号線 不明 3.80 20.10 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅲ

13 上道外江線1号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁﾄﾉｴｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

上道外江線 1998 4.80 20.10 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

14 上道82号線1号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁ82ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

上道82号線 2000 4.80 13.55 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

15 上道74号線1号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁ74ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

上道74号線 2000 4.80 22.30 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ - Ⅱ

16 上道80号線1号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁ80ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

上道80号線 2000 4.80 8.78 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ - Ⅱ

17 樋ノ上川線2号橋
ﾋﾉｶﾐｶﾞﾜｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

樋ノ上川線 不明 3.80 29.00 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅲ

18 福定森岡1号線1号橋
ﾌｸｻﾀﾞﾓﾘｵｶ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

福定森岡1号線 不明 3.20 2.00 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

19 中野外江線1号橋
ﾅｶﾉﾄﾉｴｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中野外江線 1984 3.50 20.40 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

20 福定森岡1号線2号橋
ﾌｸｻﾀﾞﾓﾘｵｶ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

福定森岡1号線 不明 3.60 4.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

21 中野外江線2号橋
ﾅｶﾉﾄﾉｴｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

中野外江線 不明 3.60 4.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

22 余子109号線1号橋
ｱﾏﾘｺ109ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

余子109号線 不明 4.60 6.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

23 余子108号線1号橋
ｱﾏﾘｺ108ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

余子108号線 不明 5.20 12.02 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

24 外江56号線1号橋
ﾄﾉｴ56ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

外江56号線 不明 2.80 4.20 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

25 余子3号線1号橋
ｱﾏﾘｺ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

余子3号線 不明 3.60 3.30 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

26 余子6号線1号橋
ｱﾏﾘｺ6ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

余子6号線 不明 3.90 4.00 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

27 余子11号線1号橋
ｱﾏﾘｺ11ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 余子11号線 不明 3.50 4.50 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

28 美保橋
ﾐﾎﾊﾞｼ

竹内団地2号線 1982 11.00 13.00 1 中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

29 上道新屋線4号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁﾆｲﾔｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ

上道新屋線 不明 3.50 2.30 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

30 外浜線3号橋
ｿﾄﾊﾏｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ

外浜線 不明 2.70 6.40 1 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

31 余子35号線1号橋
ｱﾏﾘｺ35ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

余子35号線 不明 2.80 3.00 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

32 余子42号線1号橋
ｱﾏﾘｺ42ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

余子42号線 不明 2.15 3.00 1 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

33 竹内佐斐神線1号橋
ﾀｹﾉｳﾁｻｲﾉｶﾐｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

竹内佐斐神線 不明 2.80 3.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

34 竹内森岡1号線1号橋
ﾀｹﾉｳﾁﾓﾘｵｶ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

竹内森岡1号線 不明 3.40 2.50 1 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

35 誠道渡1号線1号橋
ｾｲﾄﾞｳﾜﾀﾘ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

誠道渡1号線 不明 3.30 3.82 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

36 竹内渡線1号橋
ﾀｹﾉｳﾁﾜﾀﾘｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

竹内渡線 不明 2.80 5.30 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

37 竹内森岡2号線1号橋
ﾀｹﾉｳﾁﾓﾘｵｶ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

竹内森岡2号線 不明 3.30 3.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

38 余子67号線1号橋
ｱﾏﾘｺ67ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 余子67号線 不明 2.60 2.05 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

39 自衛隊橋
ｼﾞｴｲﾀｲﾊﾞｼ 中浜48号線 1970 3.10 14.50 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

40 中浜131号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ131ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜131号線 不明 4.30 5.05 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

41 中浜134号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ134ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜134号線 不明 2.20 8.25 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

42 中浜130号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ130ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜130号線 不明 2.00 6.00 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

43 三軒屋小篠津線2号橋
ｻﾝｹﾞﾝﾔｺｼﾉﾂﾞｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

三軒屋小篠津線 不明 2.90 7.60 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

44 中浜127号線2号橋
ﾅｶﾊﾏ127ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

中浜127号線 不明 5.70 5.05 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

45 中浜58号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ58ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜58号線 不明 5.70 5.04 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ
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46 麦垣三軒屋線1号橋
ﾑｷﾞｶｷｻﾝｹﾞﾝﾔｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

麦垣三軒屋線 不明 2.50 31.20 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

47 中浜77号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ77ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜77号線 不明 2.50 31.00 1 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

48 中浜73号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ73ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜73号線 不明 3.70 6.10 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

49 余子190号線1号橋
ｱﾏﾘｺ190ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 余子190号線 不明 3.00 9.90 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

50 竹内渡1号線1号橋
ﾀｹﾉｳﾁﾜﾀﾘ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

竹内渡1号線 不明 3.15 2.50 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ

51 福定渡線1号橋
ﾌｸｻﾀﾞﾜﾀﾘｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

福定渡線 不明 3.10 2.53 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

52 福定芝線1号橋
ﾌｸｻﾀﾞｼﾊﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

福定芝線 不明 3.10 4.60 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅲ

53 余子26号線1号橋
ｱﾏﾘｺ26ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

余子26号線 不明 2.30 4.00 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

54 余子43号線1号橋
ｱﾏﾘｺ43ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

余子43号線 不明 2.30 6.25 1 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

55 竹内森岡1号線3号橋
ﾀｹﾉｳﾁﾓﾘｵｶ1ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ

竹内森岡1号線 不明 3.30 4.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

56 竹内渡1号線2号橋
ﾀｹﾉｳﾁﾜﾀﾘ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

竹内渡1号線 不明 3.30 4.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

57 福定渡線2号橋
ﾌｸｻﾀﾞﾜﾀﾘｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

福定渡線 不明 3.60 3.82 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

58 福定芝線2号橋
ﾌｸｻﾀﾞｼﾊﾞｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

福定芝線 不明 3.60 4.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

59 余子8号線1号橋
ｱﾏﾘｺ8ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

余子8号線 不明 2.30 2.30 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

60 中浜168号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ168ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜168号線 不明 2.20 3.45 1 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

61 中浜151号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ151ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜151号線 不明 2.25 2.25 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

62 外浜線2号橋
ｿﾄﾊﾏｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

外浜線 不明 5.80 3.00 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

63 外浜線1号橋
ｿﾄﾊﾏｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

外浜線 不明 4.40 7.00 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

64 中浜3号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜3号線 不明 4.40 13.70 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

65 中浜5号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ5ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜5号線 不明 3.50 16.25 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

66 外浜線5号橋
ｿﾄﾊﾏｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ

外浜線 不明 3.50 19.60 1
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

67 竹内佐斐神線2号橋
ﾀｹﾉｳﾁｻｲﾉｶﾐｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 竹内佐斐神線 不明 2.20 4.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

68 中浜30号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ30ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜30号線 不明 2.20 7.60 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

69 中浜33号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ33ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜33号線 不明 2.10 3.45 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

70 境昭3号線1号橋
ｷｮｳｼｮｳ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

境昭3号線 不明 2.40 11.10 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

71 高松新屋線2号橋
ﾀｶﾏﾂﾆｲﾔｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

高松新屋線 不明 2.50 7.50 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

72 中浜1号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜1号線 不明 9.10 6.85 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

73 高松新屋線1号橋
ﾀｶﾏﾂﾆｲﾔｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

高松新屋線 不明 2.40 2.90 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

74 上道新屋線5号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁﾆｲﾔｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ

上道新屋線 不明 2.20 2.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

75 高松渡線3号橋
ﾀｶﾏﾂﾜﾀﾘｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ

高松渡線 不明 2.75 9.40 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

76 誠道森岡2号線1号橋
ｾｲﾄﾞｳﾓﾘｵｶ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 誠道森岡2号線 不明 2.75 4.87 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

77 誠道森岡1号線1号橋
ｾｲﾄﾞｳﾓﾘｵｶ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

誠道森岡1号線 不明 3.30 4.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

78 中浜85号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ85ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜85号線 2017 3.80 5.25 1
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

79 中浜68号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ68ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜68号線 不明 4.20 2.00 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

80 中浜67号線1号橋
ﾅｶﾊﾏ67ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中浜67号線 不明 2.70 15.00 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ - Ⅱ

81 境56号線1号橋
ｻｶｲ56ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

境56号線 不明 3.60 7.30 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

82 境119号線1号橋
ｻｶｲ119ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

境119号線 不明 3.30 5.30 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

83 済生橋
ｻｲｾｲﾊﾞｼ 弥生町米川線 2017 2.60 15.10 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

84 渡8号線1号橋
ﾜﾀﾘ8ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

渡8号線 不明 2.60 5.00 1 RC桁橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

85 渡中浦水門連絡線1号橋
ﾜﾀﾘﾅｶｳﾗｽｲﾓﾝﾚﾝﾗｸｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

渡中浦水門連絡線 不明 2.50 29.40 1
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

86 渡84号線1号橋
ﾜﾀﾘ84ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

渡84号線 2000 2.30 9.80 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅲ

87 渡84号線2号橋
ﾜﾀﾘ84ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

渡84号線 1999 3.80 17.20 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

88 渡100号線1号橋
ﾜﾀﾘ100ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

渡100号線 1999 3.80 14.10 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

89 外江三軒屋線2号橋
ﾄﾉｴｻﾝｹﾞﾝﾔｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

外江三軒屋線 不明 2.00 2.90 1 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

90 竹内渡線3号橋
ﾀｹﾉｳﾁﾜﾀﾘｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ

竹内渡線 不明 2.30 6.00 1 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
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91 渡3号線1号橋
ﾜﾀﾘ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

渡3号線 不明 2.00 2.40 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

92 境73号線1号橋
ｻｶｲ73ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

境73号線 1954 4.80 12.30 1
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ

93 大栄橋
ﾀﾞｲｴｲﾊﾞｼ

境73号線 1954 4.80 2.30 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

94 境港駅岬町線1号橋
ｻｶｲﾐﾅﾄｴｷﾐｻｷﾏﾁｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

境港駅岬町線 1987 5.10 23.50 1
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

95 境97号線1号橋
ｻｶｲ97ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

境97号線 1987 4.80 8.90 1
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ

96 境93号線1号橋
ｻｶｲ93ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

境93号線 1988 4.50 9.50 1
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

97 平成橋
ﾍｲｾｲﾊﾞｼ

樋ノ上川線 1990 4.70 3.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

98 樋ノ上川線1号橋
ﾋﾉｶﾐｶﾞﾜｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

樋ノ上川線 1990 5.00 3.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

99 渡97号線1号橋
ﾜﾀﾘ97ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

渡97号線 不明 2.70 7.10 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ - Ⅱ

100 誠道渡1号線2号橋
ｾｲﾄﾞｳﾜﾀﾘ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

誠道渡1号線 不明 2.90 10.10 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

101 竹内渡線2号橋
ﾀｹﾉｳﾁﾜﾀﾘｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

竹内渡線 不明 4.10 8.00 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

102 竹内森岡1号線4号橋
ﾀｹﾉｳﾁﾓﾘｵｶ1ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ

竹内森岡1号線 不明 3.10 2.50 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

103 竹内渡1号線3号橋
ﾀｹﾉｳﾁﾜﾀﾘ1ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ

竹内渡1号線 不明 3.30 5.55 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

104 福定渡線3号橋
ﾌｸｻﾀﾞﾜﾀﾘｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ

福定渡線 不明 5.50 5.70 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ

105 福定芝線3号橋
ﾌｸｻﾀﾞｼﾊﾞｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ

福定芝線 不明 3.30 2.50 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

106 渡73号線1号橋
ﾜﾀﾘ73ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

渡73号線 1983 3.93 8.30 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

107 福定森岡1号線3号橋
ﾌｸｻﾀﾞﾓﾘｵｶ1ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ

福定森岡1号線 不明 3.57 5.75 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

108 森岡三軒屋線1号橋
ﾓﾘｵｶｻﾝｹﾞﾝﾔｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

森岡三軒屋線 不明 2.00 4.20 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

109 中野芝4号線1号橋
ﾅｶﾉｼﾊﾞ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中野芝4号線 不明 4.00 5.70 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

110 中野外江線3号橋
ﾅｶﾉﾄﾉｴｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ

中野外江線 不明 3.89 7.35 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

111 中野芝3号線1号橋
ﾅｶﾉｼﾊﾞ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中野芝3号線 不明 3.50 5.72 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

112 中野芝2号線1号橋
ﾅｶﾉｼﾊﾞ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中野芝2号線 不明 4.90 6.80 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ

113 中野芝1号線1号橋
ﾅｶﾉｼﾊﾞ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

中野芝1号線 不明 4.40 2.13 1 RC桁橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

114 上道外江線2号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁﾄﾉｴｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

上道外江線 不明 3.30 5.12 1 RC桁橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

115 外江72号線2号橋
ﾄﾉｴ72ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

外江72号線 不明 2.10 11.15 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅲ

116 上道外江線3号橋
ｱｶﾞﾘﾐﾁﾄﾉｴｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ

上道外江線 不明 2.40 11.60 1
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

117 外江67号線1号橋
ﾄﾉｴ67ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

外江67号線 不明 2.40 3.95 1 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

118 外江55号線2号橋
ﾄﾉｴ55ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ

外江55号線 不明 2.30 5.40 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

119 外江53号線1号橋
ﾄﾉｴ53ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

外江53号線 不明 3.05 2.89 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

120 外江123号線1号橋
ﾄﾉｴ123ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

外江123号線 1996 2.70 11.05 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

121 内浜線1号橋
ｳﾁﾊﾏｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

内浜線 不明 2.30 5.70 1 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

122 境123号線1号橋
ｻｶｲ123ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

境123号線 不明 4.25 5.75 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

123 米川橋
ﾖﾈｶﾞﾜﾊｼ 境132号線 1994 9.20 15.80 1 中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

124 弥生橋
ﾔﾖｲﾊｼ

弥生町浜ノ線 1993 10.50 12.80 1 中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

125 境63号線1号橋
ｻｶｲ63ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

境63号線 不明 8.20 5.00 1 RC床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

126 外江46号線1号橋
ﾄﾉｴ46ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ

外江46号線 不明 2.20 16.88 1 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

127 境小学校前歩道橋
ｻｶｲｼｮｳｶﾞｯｺｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ 境132号線 1969 12.80 1.90 3 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

128 渡
ワタリ

84号線
84ゴウセン

3号橋
3ゴウキョウ 渡84号線 2021 3.10 10.00 1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

全 128 橋中 Ⅰ－ 15

Ⅱ－ 107

Ⅲ－ 6

Ⅳ－ 0

（９）

（１０）



【資料Ⅱ】

計画期間内の修繕時期 ：修繕済 ：修繕工事 ：修繕設計

R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028)

1 弓浜北橋 その他 誠道渡1号線 42.8 1985 39 R5 Ⅱ 3巡目点検

2 弓浜南橋 その他 中海干拓地1号線 38.8 1987 37 R5 Ⅱ 3巡目点検

3 岬町中野線1号橋 2次除雪 岬町中野線 7.6 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

4 上道1号線1号橋 その他 上道1号線 7.8 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

5 上道中野1号線1号橋 その他 上道中野1号線 5.5 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

6 上道新屋線1号橋 2次除雪 上道新屋線 5.6 不明 - R5 Ⅲ 断面修復、ひび割れ補修 3巡目点検

7 入船町上道1号線1号橋 2次除雪 入船町上道1号線 5.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

8 上道62号線1号橋 2次除雪 上道62号線 3.8 2008 16 R5 Ⅱ 3巡目点検

9 上道64号線1号橋 2次除雪 上道64号線 3.8 2008 16 R5 Ⅰ 3巡目点検

10 上道66号線1号橋 2次除雪 上道66号線 3.8 2008 16 R5 Ⅱ 3巡目点検

11 上道外江線4号橋 1次除雪 上道外江線 4.3 1983 41 R5 Ⅱ 3巡目点検

12 余子95号線1号橋 2次除雪 余子95号線 3.8 不明 - R5 Ⅱ ひび割れ補修 3巡目点検

13 上道外江線1号橋 1次除雪 上道外江線 4.8 1998 26 R5 Ⅱ 3巡目点検

14 上道82号線1号橋 その他 上道82号線 4.8 2000 24 R5 Ⅱ 3巡目点検

15 上道74号線1号橋 2次除雪 上道74号線 4.8 2000 24 R5 Ⅱ 3巡目点検

16 上道80号線1号橋 その他 上道80号線 4.8 2000 24 R5 Ⅱ 3巡目点検

17 樋ノ上川線2号橋 2次除雪 樋ノ上川線 3.8 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

18 福定森岡1号線1号橋 その他 福定森岡1号線 3.2 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

19 中野外江線1号橋 1次除雪 中野外江線 3.5 1984 40 R5 Ⅱ 3巡目点検

20 福定森岡1号線2号橋 その他 福定森岡1号線 3.6 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

21 中野外江線2号橋 1次除雪 中野外江線 3.6 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

22 余子109号線1号橋 2次除雪 余子109号線 4.6 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

23 余子108号線1号橋 2次除雪 余子108号線 5.2 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

24 外江56号線1号橋 その他 外江56号線 2.8 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

25 余子3号線1号橋 その他 余子3号線 3.6 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

26 余子6号線1号橋 2次除雪 余子6号線 3.9 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

27 余子11号線1号橋 その他 余子11号線 3.5 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

28 美保橋 1次除雪 竹内団地2号線 11.0 1982 42 R5 Ⅱ 3巡目点検

29 上道新屋線4号橋 2次除雪 上道新屋線 3.5 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

30 外浜線3号橋 1次除雪 外浜線 2.7 不明 - R5 Ⅲ 断面修復 3巡目点検

31 余子35号線1号橋 その他 余子35号線 2.8 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

32 余子42号線1号橋 その他 余子42号線 2.2 不明 - R5 Ⅰ 3巡目点検

33 竹内佐斐神線1号橋 その他 竹内佐斐神線 2.8 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

34 竹内森岡1号線1号橋 その他 竹内森岡1号線 3.4 不明 - R5 Ⅰ 3巡目点検

35 誠道渡1号線1号橋 その他 誠道渡1号線 3.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

36 竹内渡線1号橋 その他 竹内渡線 2.8 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

37 竹内森岡2号線1号橋 その他 竹内森岡2号線 3.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

38 余子67号線1号橋 その他 余子67号線 2.6 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

39 自衛隊橋 その他 中浜48号線 3.1 1970 54 R5 Ⅱ 3巡目点検

40 中浜131号線1号橋 その他 中浜131号線 4.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

41 中浜134号線1号橋 2次除雪 中浜134号線 2.2 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

42 中浜130号線1号橋 その他 中浜130号線 2.0 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

43 三軒屋小篠津線2号橋 その他 三軒屋小篠津線 2.9 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

44 中浜127号線2号橋 その他 中浜127号線 5.7 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

45 中浜58号線1号橋 その他 中浜58号線 5.7 不明 - R5 Ⅱ ひび割れ補修 3巡目点検

46 麦垣三軒屋線1号橋 1次除雪 麦垣三軒屋線 2.5 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

47 中浜77号線1号橋 2次除雪 中浜77号線 2.5 不明 - R5 Ⅲ 断面修復、ひび割れ補修 3巡目点検

48 中浜73号線1号橋 その他 中浜73号線 3.7 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

49 余子190号線1号橋 2次除雪 余子190号線 3.0 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

50 竹内渡1号線1号橋 その他 竹内渡1号線 3.2 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

51 福定渡線1号橋 その他 福定渡線 3.1 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

52 福定芝線1号橋 その他 福定芝線 3.1 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

53 余子26号線1号橋 その他 余子26号線 2.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

54 余子43号線1号橋 その他 余子43号線 2.3 不明 - R5 Ⅰ 3巡目点検

55 竹内森岡1号線3号橋 その他 竹内森岡1号線 3.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

番号 橋梁名
除雪
区分

路線名
対策の内容・時期橋長

(m)
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

（１１）



計画期間内の修繕時期 ：修繕済 ：修繕工事 ：修繕設計

R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028)
番号 橋梁名

除雪
区分

路線名
対策の内容・時期橋長

(m)
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

56 竹内渡1号線2号橋 その他 竹内渡1号線 3.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

57 福定渡線2号橋 その他 福定渡線 3.6 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

58 福定芝線2号橋 その他 福定芝線 3.6 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

59 余子8号線1号橋 その他 余子8号線 2.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

60 中浜168号線1号橋 その他 中浜168号線 2.2 不明 - R5 Ⅰ 3巡目点検

61 中浜151号線1号橋 その他 中浜151号線 2.3 不明 - R5 Ⅰ 3巡目点検

62 外浜線2号橋 その他 外浜線 5.8 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

63 外浜線1号橋 1次除雪 外浜線 4.4 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

64 中浜3号線1号橋 その他 中浜3号線 4.4 不明 - R5 Ⅰ 3巡目点検

65 中浜5号線1号橋 その他 中浜5号線 3.5 不明 - R5 Ⅰ 3巡目点検

66 外浜線5号橋 1次除雪 外浜線 3.5 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

67 竹内佐斐神線2号橋 その他 竹内佐斐神線 2.2 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

68 中浜30号線1号橋 2次除雪 中浜30号線 2.2 不明 - R5 Ⅱ ひび割れ補修 3巡目点検

69 中浜33号線1号橋 その他 中浜33号線 2.1 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

70 境昭3号線1号橋 2次除雪 境昭3号線 2.4 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

71 高松新屋線2号橋 1次除雪 高松新屋線 2.5 不明 - R5 Ⅰ 3巡目点検

72 中浜1号線1号橋 その他 中浜1号線 9.1 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

73 高松新屋線1号橋 その他 高松新屋線 2.4 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

74 上道新屋線5号橋 2次除雪 上道新屋線 2.2 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

75 高松渡線3号橋 2次除雪 高松渡線 2.8 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

76 誠道森岡2号線1号橋 その他 誠道森岡2号線 2.8 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

77 誠道森岡1号線1号橋 その他 誠道森岡1号線 3.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

78 中浜85号線1号橋 その他 中浜85号線 3.8 2017 7 R5 Ⅱ 3巡目点検

79 中浜68号線1号橋 その他 中浜68号線 4.2 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

80 中浜67号線1号橋 その他 中浜67号線 2.7 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

81 境56号線1号橋 その他 境56号線 3.6 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

82 境119号線1号橋 その他 境119号線 3.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

83 済生橋 1次除雪 弥生町米川線 2.6 2017 7 R5 Ⅰ 3巡目点検

84 渡8号線1号橋 その他 渡8号線 2.6 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

85 渡中浦水門連絡線1号橋 1次除雪 渡中浦水門連絡線 2.5 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

86 渡84号線1号橋 1次除雪 渡84号線 2.3 2000 24 R5 Ⅰ 3巡目点検

87 渡84号線2号橋 2次除雪 渡84号線 3.8 1999 25 R5 Ⅱ 3巡目点検

88 渡100号線1号橋 その他 渡100号線 3.8 1999 25 R5 Ⅱ 3巡目点検

89 外江三軒屋線2号橋 その他 外江三軒屋線 2.0 不明 - R5 Ⅲ 断面修復 3巡目点検

90 竹内渡線3号橋 1次除雪 竹内渡線 2.3 不明 - R5 Ⅲ 断面修復、ひび割れ補修 3巡目点検

91 渡3号線1号橋 その他 渡3号線 2.0 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

92 境73号線1号橋 1次除雪 境73号線 4.8 1954 70 R5 Ⅱ 3巡目点検

93 大栄橋 1次除雪 境73号線 4.8 1954 70 R5 Ⅱ 3巡目点検

94 境港駅岬町線1号橋 1次除雪 境港駅岬町線 5.1 1987 37 R5 Ⅱ 3巡目点検

95 境97号線1号橋 1次除雪 境97号線 4.8 1987 37 R5 Ⅰ 3巡目点検

96 境93号線1号橋 1次除雪 境93号線 4.5 1988 36 R5 Ⅱ 3巡目点検

97 平成橋 その他 樋ノ上川線 4.7 1990 34 R5 Ⅱ 3巡目点検

98 樋ノ上川線1号橋 1次除雪 樋ノ上川線 5.0 1990 34 R5 Ⅱ 3巡目点検

99 渡97号線1号橋 その他 渡97号線 2.7 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

100 誠道渡1号線2号橋 2次除雪 誠道渡1号線 2.9 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

101 竹内渡線2号橋 1次除雪 竹内渡線 4.1 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

102 竹内森岡1号線4号橋 その他 竹内森岡1号線 3.1 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

103 竹内渡1号線3号橋 その他 竹内渡1号線 3.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

104 福定渡線3号橋 2次除雪 福定渡線 5.5 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

105 福定芝線3号橋 その他 福定芝線 3.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

106 渡73号線1号橋 その他 渡73号線 3.9 1983 41 R5 Ⅱ 3巡目点検

107 福定森岡1号線3号橋 その他 福定森岡1号線 3.6 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

108 森岡三軒屋線1号橋 2次除雪 森岡三軒屋線 2.0 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

109 中野芝4号線1号橋 その他 中野芝4号線 4.0 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

110 中野外江線3号橋 その他 中野外江線 3.9 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

（１１）

（１２）



計画期間内の修繕時期 ：修繕済 ：修繕工事 ：修繕設計

R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028)
番号 橋梁名

除雪
区分

路線名
対策の内容・時期橋長

(m)
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

111 中野芝3号線1号橋 その他 中野芝3号線 3.5 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

112 中野芝2号線1号橋 その他 中野芝2号線 4.9 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

113 中野芝1号線1号橋 その他 中野芝1号線 4.4 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

114 上道外江線2号橋 1次除雪 上道外江線 3.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

115 外江72号線2号橋 2次除雪 外江72号線 2.1 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

116 上道外江線3号橋 1次除雪 上道外江線 2.4 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

117 外江67号線1号橋 2次除雪 外江67号線 2.4 不明 - R5 Ⅲ 断面修復・ひび割れ補修 3巡目点検

118 外江55号線2号橋 2次除雪 外江55号線 2.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

119 外江53号線1号橋 その他 外江53号線 3.1 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

120 外江123号線1号橋 その他 外江123号線 2.7 1996 28 R5 Ⅱ 3巡目点検

121 内浜線1号橋 1次除雪 内浜線 2.3 不明 - R5 Ⅰ 3巡目点検

122 境123号線1号橋 その他 境123号線 4.3 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

123 米川橋 1次除雪 境132号線 9.2 1994 30 R5 Ⅱ 3巡目点検

124 弥生橋 2次除雪 弥生町浜ノ線 10.5 1993 31 R5 Ⅱ 3巡目点検

125 境63号線1号橋 その他 境63号線 8.2 不明 - R5 Ⅰ 3巡目点検

126 外江46号線1号橋 2次除雪 外江46号線 2.5 不明 - R5 Ⅱ 3巡目点検

127 境小学校前歩道橋 1次除雪 境132号線 12.8 1969 55 R5 Ⅱ 3巡目点検

128 渡84号線3号橋 1次除雪 渡84号線 3.1 2021 3 R5 Ⅰ 3巡目点検

No. 橋梁名
判定
区分

概算費用（千円） 種別

117 外江67号線1号橋 Ⅲ 2,000 設計

6 上道新屋線1号橋 Ⅲ 2,000 設計

30 外浜線3号橋 Ⅲ 2,000 設計

89 外江三軒屋線2号橋 Ⅲ 2,000 設計

No. 橋梁名
判定
区分

概算費用（千円） 種別

47 中浜77号線1号橋 Ⅲ 4,000 設計

90 竹内渡線3号橋 Ⅲ 4,000 設計

117 外江67号線1号橋 Ⅲ 1,000 工事

6 上道新屋線1号橋 Ⅲ 4,000 工事

30 外浜線3号橋 Ⅲ 1,000 工事

89 外江三軒屋線2号橋 Ⅲ 1,000 工事

No. 橋梁名
判定
区分

概算費用（千円） 種別

47 中浜77号線1号橋 Ⅲ 5,000 工事

90 竹内渡線3号橋 Ⅲ 2,000 工事

15 余子95号線1号橋 Ⅱ 4,000 設計

45 中浜58号線1号橋 Ⅱ 4,000 設計

68 中浜30号線1号橋 Ⅱ 4,000 設計

No. 橋梁名
判定
区分

概算費用（千円） 種別

15 余子95号線1号橋 Ⅱ 2,000 工事

45 中浜58号線1号橋 Ⅱ 3,000 工事

68 中浜30号線1号橋 Ⅱ 4,000 工事

Ｒ６（2024）

各年度概算
費用（千円）

8,000

Ｒ７（2025）

各年度概算
費用（千円）

各年度概算
費用（千円）

9,000

15,000

Ｒ８（2026）

各年度概算
費用（千円）

19,000

Ｒ９（2027）

（１３）


