

定例記者会見報告事項 (平成 23 年 7 月 26 日)

担当課	貿易観光課
電話番号	47-1068

事業名等	「境港市観光振興」プランの進捗状況について
------	-----------------------

1. 事業の目的・概要

水木しげるロードをはじめとする境港市の観光資源を最大限活かすため、昨年度末関係者の協力の下「境港市観光振興プラン」を策定し、計画的・戦略的な観光振興を推進しているところ。観光入込み数が最も多く見込まれる夏休みシーズンを迎え、本プランに盛り込まれた重点施策についての進捗状況についての報告を行う。

2. 進捗状況

新規アイデア重点施策 31 項目中、今年度実施見込みは別紙 18 項目

- 水木しげる記念館のリニューアル
平成 24 年 3 月 8 日（水木しげる先生誕生日）のリニューアルオープンに向けて進行中
- 水木しげるロードの夜間集客対策
 - ・ブロンズ像 45 基ライトアップに向け現在設置工事中
 - ・水木しげる記念館においてナイトミュージアムを開催（8 月 5 日）
 - ・河童の泉を 4 月 28 日以降、日没から 21 時までライトアップ実施中
- 水木しげるロード、竹内団地を結ぶ「観光周遊ルート」の創設
7 月 16 日から 8 月 21 日までの土日祝日、盆の 16 日間、1 日 9 便シャトルバスを運行。
JR 境港駅⇄海とくらしの史料館⇄水産物直売センター⇄大漁市場なかうら⇄夢みなとタワー
- 国際マンガサミット関連事業（プレイベント）
 - ・妖怪そっくりコンテストグランドチャンピオン大会 8 月 27 日
 - ・境港妖怪検定上級試験 10 月 23 日
- 情報発信連携・強化事業
JR 岡山駅構内にて、境港観光 PR イベントの実施 7 月 27 日 今後継続実施
- 妖怪トーテムポールの設置
水木しげる先生書下ろし原画を市が購入し水木しげる記念館で展示。この原画をベースに関係機関が設置費用の募金を全国公募
- その他、別添資料参照