

# 社会資本総合整備計画書 (鳥取県・境港市)

平成29年12月

(参考様式2) 社会資本総合整備計画

平成29年12月15日

計画の名称	境港市「さかなと鬼太郎のまち」活性化計画							重点配分対象の該当																									
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)		交付対象	鳥取県、境港市																													
計画の目標	<p>大目標：水木しげるロードを核とした持続的な地域発展</p> <p>目標1：すべての人にやさしく、誰もが楽しめる空間づくりによる、地元も含めた来訪者の利便性及び満足度の向上。</p> <p>目標2：沿道の魅力及び機能の向上による通過型観光地からの脱却と消費額の拡大。</p> <p>目標3：オンリーワンの魅力発信により、持続的に発展する観光地としての定着化。</p>																																
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>「まち歩き環境の満足度」を85.4%(H26)から88%(H31)に増加</li> <li>「宿泊客数」を12,591人(H26)から13,221人(H31)に増加</li> <li>「水木しげる記念館入館者数」を239,450人(H15～H25(年平均))から240,000人(H31)に増加</li> </ul>																																
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> </tr> <tr> <th>(H26当初)</th> <th>(H29末)</th> <th>(H31末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>まち歩き環境の満足度</td> <td>85.4%</td> <td>85.4%</td> <td>88.0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>宿泊客数</td> <td>12,591人</td> <td>12,969人</td> <td>13,221人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水木しげる記念館入館者数</td> <td>239,450人</td> <td>239,750人</td> <td>240,000人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値	中間目標値	最終目標値	(H26当初)	(H29末)	(H31末)	まち歩き環境の満足度	85.4%	85.4%	88.0%		宿泊客数	12,591人	12,969人	13,221人		水木しげる記念館入館者数	239,450人	239,750人	240,000人	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																													
	当初現況値	中間目標値	最終目標値																														
	(H26当初)	(H29末)	(H31末)																														
まち歩き環境の満足度	85.4%	85.4%	88.0%																														
宿泊客数	12,591人	12,969人	13,221人																														
水木しげる記念館入館者数	239,450人	239,750人	240,000人																														
全体事業費	合計(A+B+C+D)	1,341百万円	A	1,121百万円	B	220百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0.0%																					
交付対象事業																																	
A 基幹事業																																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考 (提案)																
1-A-1	都市再生	一般	境港市	直接	境港市	都市再生整備計画事業(JR境港駅前地区)	高質空間形成施設等 L=600m	境港市	H27	H28	H29	H30	H31	1,121.1			80																
									合計					1,121.1			80																
B 関連社会資本整備事業																																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考																
	道路	一般	鳥取県	直接	鳥取県	県道米子空港境港停車場線歩道等改修事業	歩道等改修 L=200m	境港市	H27	H28	H29	H30	H31	220																			
									合計					220																			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考																					
	都市再生整備計画事業に即し、水木しげるロードのエントランス部にあたる県道の改修を行い、エリアの一体性を確保することにより、事業効果を高める。																																
C 効果促進事業																																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																		
									H27	H28	H29	H30	H31																				
									合計																								
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考																					
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																		
									H27	H28	H29	H30	H31																				
									合計																								
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考																					

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	17	241	224		
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	17	241	224		
前年度からの繰越額 (d)	0	15	239		
支払済額 (e)	2	17	389		
翌年度繰越額 (f)	15	239	74		
うち未契約繰越額 (g)	7	113	21		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	43.2%	44.2%	4.5%		
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	詳細設計にあたり、地元より道路線形等の変更要望があり、地元調整及び基本設計に不測の日数を要したため。	詳細設計において、関係者及び地元の意見を最大限反映するための調整に不測の日数を要したため。			

※ 平成27年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	1 境港市「さかなと鬼太郎のまち」活性化計画		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	鳥取県・境港市

