

# 今後のスケジュール及び 進め方について

令和7年8月8日

第3回 境港市立地適正化計画策定検討委員会

# 1. 今後のスケジュールと進め方

- ・ 今後は以下のスケジュールで進めてまいります。

| 回          | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第3回（本日）    | <ul style="list-style-type: none"><li>○第2回検討委員会の振り返り<br/>→誘導区域（案）について</li><li>○境港市立地適正化計画の策定について<ul style="list-style-type: none"><li>・まちづくりの方針</li><li>・目指すべき都市の骨格構造</li><li>・防災指針</li></ul></li></ul>                                                                               |
| 第4回（10月上旬） | <ul style="list-style-type: none"><li>○第3回検討委員会の振り返り（意見とその対応方針について）</li><li>○境港市立地適正化計画の策定について<ul style="list-style-type: none"><li>・防災指針</li><li>・誘導区域</li><li>・誘導施設</li><li>・誘導施策（公共交通施策、既存ストックの検討含む）</li><li>・目標値・効果及び評価方法</li><li>・計画素案（住民説明会（11月中旬予定）に用いるもの）</li></ul></li></ul> |
| 第5回（12月中旬） | <ul style="list-style-type: none"><li>○計画素案（前回提示ver.+住民説明会での意見）<br/>→反映方針を示し、パブリックコメントの実施に向けて合意を図る<br/>→表紙デザイン案</li></ul>                                                                                                                                                             |
| 第6回（2月上旬）  | <ul style="list-style-type: none"><li>○計画素案の最終確認（パブコメ意見反映版）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |