
境港市週休２日工事実施要領（土木工事）

１ 趣 旨

建設産業において、就業者の高齢化と担い手不足が進行する中、将来にわたり安定的に社会

資本を整備及び維持していくためには、若手技術者等の確保・育成が重要な課題となっており、

対応策の一つとして、週休２日の確保による建設現場の就労環境の改善が求められている。

本要領は、境港市発注の土木工事における週休２日工事（以下「週休２日工事」という。）の

実施に当たり必要な事項を定めるものとする。

２ 定 義

（１）現場閉所：巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場

事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

（２）完全週休２日（土日）：対象期間内の全ての週において、土曜日及び日曜日（以下「土日」

という。）に現場閉所されていることをいう。

（３）月単位の週休２日：対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合が、４週８休（２

８．５％（８日／２８ 日））以上、確保されていることをいう。ただし、暦上の土日の閉所

で２８．５％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上の現場閉所を行っていれば、２

８．５％以上を達成しているものとみなす。

３ 実施方法

（１）境港市（以下、「発注者」という。）が発注する全ての土木工事を対象とする。ただし、発

注者が週休２日工事として相応しくないと判断したものは対象としない。

   なお、発注者は、災害対応等のやむを得ない事情により、現場閉所による週休２日の対象

外とする期間がある場合は、現場説明書に対象外とする作業と期間を明示すること。

（２）発注者は、週休２日工事の実施に当たって、「週休２日工事」である旨を現場説明書に明示

すること。

（３）発注者は、土日、国民の祝日並びに年末年始及び夏季休暇を現場閉所日（以下「休工日」

という。）とすることを前提とした国土交通省が定める標準工期算定式により工期を設定する

こと。

（４）週休２日工事の対象期間は、工事着手日から工事完成日（後片付け期間含む）までとし、

余裕期間、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体

を一時中止している期間のほか、（１）により発注者があらかじめ対象外としている期間、受

注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは対象外とする。

【例】工期が始期９／１～終期２／２８の工事の場合

始期

9/1

工事着手 年末年始休暇

12/29～1/3(6 日間)

工事完成

(後片付けまで完了)
終期

2/28

工期

対象期間 対象期間 2/101/412/289/20



（５）受注者は、週休２日工事の対象期間において、完全週休２日（土日）の確保に努めること。

完全週休２日（土日）が確保できない場合、月単位の週休２日の確保に努めること。なお、

天候等により現場閉所した場合も、現場閉所日数に含める。

（６）受注者は、週休２日工事の対象期間において、天候、災害対応等により、受注者の責によ

らず、やむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工せざるを得ない場合は、事前に監督員と協

議した上で、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。指定した土日に代わる現場閉

所日に現場閉所することで、完全週休２日（土日）を実施したものとみなす。

なお、１週間は月曜日から日曜日までを基本とし、土日に代わる現場閉所日は、原則とし

て同一週又は同一週の前後の週で指定するものとする。

また、夜間工事の場合は、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間に

現場閉所されていれば、完全週休２日（土日）を実施したものとみなす。

４ 実施確認

受注者は、現場閉所の実績が確認できる資料（別紙「週休２日工事 休日等取得実績書」）を

工期末の１４日前までに提出すること。

なお、書類の作成負担等を考慮し、現場閉所の実績が確認できる資料の根拠資料（現場閉所

実績が確認できる工程表、休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等）の提出は

不要とし、監督員から求められた場合に提示すること。

５ 積算方法等

発注者は、国土交通省が定める、完全週休２日（土日）の補正係数を、各経費に乗じた上で

発注を行うこと。

現場閉所の実績が確認できる資料により、完全週休２日（土日）に満たない場合、月単位の

週休２日の補正係数に変更し、請負代金額の減額変更を行うこと。

月単位の週休２日に満たない場合は、完全週休２日（土日）の補正係数を除し、請負代金額

の減額変更を行うこと。

６ その他

  週休２日工事において、完全週休２日（土日）又は月単位の週休２日が達成できなかったと

しても、工事成績の減点等（ペナルティ）は行わない。

附 則

（施行期日）

１ この要領は，令和７年５月１５日から施行する。

（境港市「週休２日モデル工事」試行実施要領（土木工事）の廃止）

２ 境港市「週休２日モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和５年８月２４日施行）は廃止

する。



週休２日対象工事　事務手続きフロー

発注者 受注者

完全週休２日（土日）で発注
（現場説明書に明示）

週休２日工事の実施

現場閉所の実績が確認できる資料現場閉所状況を確認

契約

完全週休２日（土日）

が確保されているか

NO

YES

工事完成
変更契約

変更契約

提出

※発注者から提示を求められた場合、

根拠資料を提示

※工期末の１４日前までに提出

経費の変更無

月単位の週休２日が

確保されているか

YES

NO

完全週休２日（土日）

の経費を除して変更

月単位の週休２日

の経費に減額変更



（参考様式） (別　紙)

工 事 名

受注者名 現場閉所率について

完全週休２日（完全）　⇒　全ての週で土日を現場閉所

月単位の週休２日　　 ⇒　全ての月で４週８休（２８．５％（８日／２８ 日））以上を確保

～

～

夏季
休暇

年末年
始休暇

発注者
指定期間

工場製
作期間

一時中
止期間

その他
対象外

1
日

2
日

3
日

4
日

5
日

6
日

7
日

8
日

9
日

10
日

11
日

12
日

13
日

14
日

15
日

16
日

17
日

18
日

19
日

20
日

21
日

22
日

23
日

24
日

25
日

26
日

27
日

28
日

29
日

30
日

31
日

2025年4月 0 0 0.0%

5月 0 0 0.0% ●
6月 0 0 0.0% ●
7月 0 0 0.0% ●
8月 0 0 0.0% ●
9月 0 0 0.0% ●
10月 0 0 0.0% ●
11月 0 0 0.0% ●
12月 0 0 0.0% ●
2026年1月 0 0 0.0% ●
2月 0 0 0.0% ●
3月 0 0 0.0% ●

累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 未達成 達成 週休２日未達成

※行数等は工事毎の工期にあわせて追加

対象期間 土曜日・日曜日

週休２日工事　休日等取得実績書

工事着手日 対象
日数工事完成日

夏季休暇

年末年始休暇

発注者が対象外としている期間

工場製作のみの実施期間

工事全体の一時中止期間

その他

対象期間の日数

現場閉
所日数

月単位の週休２日

実績：

対象期間内の休工日※休工実績は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入
月別の
工事日

数

土日
日数

対象外の日数
休工
日率

土日日
数以上
の閉所

月単位
の週休２

日

土日の
日数

土日の
閉所日

完全週休２日

土日の
振替日

数

完全週
休２日



【記入例】 （参考様式） (別　紙)

工 事 名

受注者名 現場閉所率について

完全週休２日（完全）　⇒　全ての週で土日を現場閉所

月単位の週休２日　　 ⇒　全ての月で４週８休（２８．５％（８日／２８ 日））以上を確保

～

～

夏季
休暇

年末年
始休暇

発注者
指定期間

工場製
作期間

一時中
止期間

その他
対象外

1
日

2
日

3
日

4
日

5
日

6
日

7
日

8
日

9
日

10
日

11
日

12
日

13
日

14
日

15
日

16
日

17
日

18
日

19
日

20
日

21
日

22
日

23
日

24
日

25
日

26
日

27
日

28
日

29
日

30
日

31
日

2025年4月 0 0 0.0%

5月 12 3 12 3 25.0% ● ● 3 3 0 ● ● ● ●

6月 30 9 30 9 30.0% ● 9 9 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

7月 31 8 4 27 8 29.6% ● 8 6 2 ● ● ● × × × × ● ● ● ● ● ●

8月 31 10 3 28 10 35.7% ● 10 10 0 ● ● ● ● ● × × × ● ● ● ● ● ●

9月 30 8 30 10 33.3% ● 8 8 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10月 31 8 31 8 25.8% ● ● 8 8 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

11月 30 10 30 10 33.3% ● 10 10 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

12月 31 8 3 28 8 28.6% ● 8 8 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × ×

2026年1月 31 9 3 28 8 28.6% ● 9 9 0 ● × × × ● ● ● ● ● ● ● ●

2月 28 8 2 26 8 30.8% ● 8 7 1 ● ● ● ● × × ● ● ● ● ●

3月 10 3 10 3 30.0% ● 3 3 0 ● ● ● ●

累計 295 84 3 6 0 0 0 6 280 85 30.4% 達成 達成 完全週休２日（土日）

※行数等は工事毎の工期にあわせて追加

対象期間 土曜日・日曜日

3 日間 

6 日間 

2025年8月15日

2026年1月3日

実績：

対象期間の日数

月別の
工事日

数

対象期間内の休工日※休工実績は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入
土日日
数以上
の閉所

土日の
日数

完全週
休２日

休工
日率

完全週休２日

土日の
振替日

数

土日の
閉所日

その他

月単位
の週休２

日

土日
日数

対象外の日数

月単位の週休２日

現場閉
所日数

工場製作のみの実施期間

工事全体の一時中止期間

2025年12月29日年末年始休暇

発注者が対象外としている期間

2025年8月13日夏季休暇

工事着手日 2025年5月20日 対象
日数

295日間
工事完成日 2026年3月10日

週休２日工事　休日等取得実績書

○○○号線改良工事

（株）○○建設


