
・補正係数を用いて積算

発注者（境港市） 受注者

週休２日促進工事　事務手続きフロー

YES NO

NO

YES

・工期の設定

・現場説明書に明示

 週休２日が確保されていることを確認  休日等取得計画書の作成

落札・契約

週休２日の確保状態を確認 現場閉所予定日が減少する場合

工程へのフィードバック

現場閉所の状況を確認

４週８休以上確保されている

変更契約（労務費補正分を減額）

変更契約（月単位労務費補正分を増額）変更契約不要

工事完成

工事着手

仮囲い等へのPR表示

月単位の週休２日
実施の判断

月単位の週休２日への変更協議

※契約日から起算して６０日経過するか、全体工期の３分の１が
経過するいずれか早い日までに

休日等取得実績書の作成
※工期末の14日前又は

監督員が指示する日のいずれか
早い日までに

YES
通期 月単位


